

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių
6 priedas

(Inicijuojamo VPS keitimo forma)

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie VPS keitimą <i>Šią formos dalį pildo Agentūra</i>	
VPS keitimo iniciatorius	Pasirinkite elementą.
VPS keitimo mastas	☐ - inicijuojamas vienos patvirtintos VPS keitimas
	☐ - inicijuojamas kelių patvirtintų VPS keitimas: Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. (įrašykite VPS vykdytojų pavadinimus, kurių keitimas inicijuojamas)
	☐ - inicijuojamas visų patvirtintų VPS keitimas
Inicijuotą VPS keitimą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo	☐ - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens
Inicijuoto VPS keitimo gavimo ir registracijos Agentūroje data	Norėdami įvesti datą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.
Inicijuoto VPS keitimo registracijos Agentūroje numeris	Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.
Inicijuotą VPS keitimą užregistravęs Agentūros padalinys	Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.

Sūduvos vietos veiklos grupė

(pareiškėjo pavadinimas)

2025-05-12
(data)

INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS	
I VPS KEITIMO OBJEKTAS	
1.1	VPS keitimas susijęs su VPS formos II dalies 7,10,11, ir 12 lapuose esančios informacijos keitimu. Pagal pirminį VPS variantą buvo planuota gauti 2 paraiškas po 22 000 Eur. pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“, po pakeitimo planuojama padidinti paramos sumą iki 44000 Eur ir numatyti 1 projektą. VPS tikslinama ši informacija: 7 lapas.

	Atlikus tikslinimus 10 lape, automatiškai pasikeičia informacija E9 langelyje iš reikšmė mažėja nuo 2 iki 1, taip pat 1 vnt. sumažėja bendras planuotų paremti projektų skaičius (rodiklis L700) nuo 23 iki 22. Pažymime, kad VPS įgyvendinimo pabaigoje tikėtina, kad rodiklis L700 bus 23 ir didesnis, nes ne visi pareiškėjai pretenduos į maksimalią paramos sumą, todėl iš sutaupytų lėšų bus skelbiami papildomi kvietimai. 10 lapas. Langelyje F 10.25 maksimali paramos suma vienam projektui didėja nuo 22 000 Eur iki 44 000 Eur. Langelyje F 10.28 projektų skaičius mažinamas nuo 2 iki 1 vnt. Langelyje F 10.29 projektų skaičius mažinamas nuo 2 iki 1 vnt. 11 lapas. Tikslinama informacija dėl rodiklio R. 41 Langelyje F 11.54 reikšmė didinama nuo 400 iki 656. Tikimasi, kad įgyvendinus didesnės apimties projektą, jo rezultatai bus prieinami ir paslaugomis galės pasinaudoti daugiau vietos gyventojų, preliminariai skaičiuojama apie 20 proc. Kazlų Rūdos sen. gyventojų. 12 lapas. Atlikus keitimus 11 lape, automatiškai pasikeičia duomenys D12.67 langelyje, didėja nuo 400 iki 656 gyv. Langelyje E 12.67 mažinama projektų skaičius nuo 2 iki 1 vnt. ir didinamas naudos gavėjų skaičius projekte nuo 400 iki 656 gyv. Taip pat pažymime, kad pagal pirminį planą buvo numatyta organizuoti 2 kvietimus pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“. Vienas kvietimas jau yra įvykęs (paraiškos buvo renkamos nuo 2025-03-27 iki 2025-04-28, paraiškų negauta), kitą kvietimą planuojame organizuoti po VPS keitimo, tad iš viso bus paskelbti 2 kvietimai, kaip numatyta rengiant VPS. Po pakeitimo padidės maksimali paramos suma projektui iki 44 000 Eur, kitos sąlygos dalyvauti kvietime pareiškėjams nesikeis. Padidinus maksimalią paramos sumą kuriamos geresnės sąlygos tiems pareiškėjams, kurie planuotą didesnės apimties projektą, tačiau neužkertamas kelias teikti paraiškas su mažesnės apimties projektinėmis veiklomis.
1.2	Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas: Nuo 2025-03-27 iki 2025-04-28 buvo paskelbtas kvietimas Nr. 3 teikti projektų paraiškas pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (taikomas 40 proc. intensyvumas). Rengiant VPS planavome 2 nedidelės apimties projektus po 22 000 Eur, atsižvelgiant į tai, kad nuosavo prisidėjimo procentas pakankamai didelis. Pasibaigus kvietimui teikti projektų paraiškas Nr. 3 negavome nei vienos paraiškos, nors konsultavosi ir rengtuose mokymuose, pagal šią priemonę, dalyvavo potencialaus pareiškėjo (Kazlų Rūdos savivaldybės) atstovai. Susisiekus paaikškėjo, kad šiuo metu prioritetai šiek tiek pasikeitė ir yra poreikis teikti 1 didesnės apimties projektą. Dėl dalyvavimo šioje priemonėje buvo kalbėta ir su kitais potencialiais pareiškėjais - vietos bendruomenėmis, biudžetinėmis įstaigomis, tačiau susidomėjimo nesulaukta. Atsižvelgiant į tai, kad šios priemonės įgyvendinimo sėkmė didele dalimi priklauso nuo VVG teritorijoje veikiančių savivaldybių (Kazlų Rūdos ir Marijampolės) bei įvertinant tai, kad investicijos bus nukreiptos į viešosios naudos objektų pritaikymą visuomenės poreikių tenkinimui manome, kad VPS keitimas yra būtinas. Įvertinant dabartinę VPS įgyvendinimo situaciją, matome, kad toks keitimas tolimesniems rezultatams neigiamos įtakos neturės dėl šių priežasčių: 1. Planuotas bendras projektų skaičius L700 mažėja nuo 23 iki 22, tačiau tikėtina, kad VPS įgyvendinimo pabaigoje rodiklis bus 23 vnt. ar didesnis, nes pagal dabartinę situaciją (patvirtinti NMA PAK projektai) matome, kad bus poreikis papildomam projektui pagal priemonę „Verslo kūrimas ir plėtra“ (prašyta ne maksimali suma, sutaupymas 25523,75 Eur., tikėtina, kad sudėjus likučius nuo būsimų kvietimų bus galima finansuoti mažesnės apimties papildomą verslo projektą). 2. VPS keitimas leis pasiekti pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ net didesnę nei planuota R. 41 rodiklio reikšmę – 656 gyv. (prieš pakeitimą buvo 400 gyv.). Atsižvelgiant į potencialaus pareiškėjo projektinę idėją, kuri susijusi su palankesnių

	sąlygų vietos gyventojams naudotis paslaugomis ir infrastruktūra sudarymu, pritaikant nenaudojamą pastatą, esantį Kazlų I kaime prie Kazlų tvenkinio, teikti viešos pirties paslaugas. Sezono metu poilsio zona yra labai aktyviai naudojama vietos gyventojų, tad dar vienos paslaugos atsiradimas teritorijoje lankytojų tikrai bus įvertintas teigiamai, o taip pat taip pat viešojoje vietoje bus sutvarkytas, ir pritaikytas veiklai, apleistas pastatas.			
1.3.	Numatomas VPS keitimo poveikis VPS įgyvendinimui <i>Pažymėkite ženklą „X“, pasirinkę planuojamo VPS pakeitimo poveikį apibūdinantį teiginį. Užpildykite tik tą langelį, kuris yra aktualus VPS keitimui. Neigiamą poveikį VPS įgyvendinimui turintys pakeitimai yra neleidžiami.</i>			
	Teigiamas	x	Neutralus	☐
	Po pakeitimo bus sudarytos visos sąlygos užtikrinti priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimą bei pasiekti didesnius nei planuota VPS rodiklius.		Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. <i>Trumpai pagrįskite teiginį</i>	
1.4.	Numatomas VPS keitimo poveikis VPS rodikliams <i>Pažymėkite ženklą „X“, pasirinkę planuojamo VPS pakeitimo poveikį apibūdinantį teiginį. Užpildykite tik tą langelį, kuris yra aktualus VPS keitimui.</i>			
	Teigiamas	x	Neigiamas	☐
	Po pakeitimo padidėja rodiklio R.41 reikšmė nuo 400 gyv. iki 656 gyv.		Neutralus ☐	

INICIJUOJAMĄ VPS KEITIMĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS

(pildoma, kai VPS keitimą inicijuoja VPS vykdytoja)

Vardas, pavardė	Kristina Martinkienė
Pareigos	Pirmininkė
Parašas	